

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 15.11.2016

Uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(obchodního zákoníku)

1. Smluvní strany

1. Objednatel	:	Obec Háj u Duchcova Kubátova 155 417 22 Háj u Duchcova
Zastoupena	:	starostou obce Karlem Drašnerem ve věcech technických: Bc. Janem Jašou - TDI
IČO	:	00266302
DIČ	:	CZ 00266302
Bankovní spojení	:	KB Teplice
č. účtu	:	4024501/0100
e-mail	:	podatelna@ouhaj.cz
2. Zhotovitel	:	INSTALACE ZT s.r.o. Nelsonská číslo popisné 112 417 05 Osek
Zastoupený	:	jednatel společnosti p. Josefem Müllerem
IČO	:	254 87 973
DIČ	:	CZ 254 87 973
OR	:	oddíl C, vložka 20521 u Krajského soudu v Ústí N/L
Bankovní spojení	:	KB Teplice, ČSOB Teplice
č. účtu	:	27-7455010207/0100, 209917194/0300
e-mail	:	j.muller@instalacezt.cz

2. Výchozí ujednání

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu jeho provedení, a to za podmínek v této smlouvě o dílo uvedených.

3. Identifikační údaje díla

- 3.1 Název:** Nová knihovna v objektu čp. 139
- 3.2 Místo plnění:** Kubátova 139, Háj u Duchcova
- 3.3 Investor:** Obec Háj u Duchcova

Předmětem dodatku č. 1 je :

Ad 3) Termín plnění smlouvy

Na základě zápisu z KD č. 5 ze dne 10.1.2017 byl termín dokončení prodloužen do 17.2.2017.

Ad 4) Cena díla:


Vícepráce	31.700,50 bez DPH
Méněpráce	12.953,40 bez DPH
<hr/>		
Navýšení celkem	18.747,10 Kč bez DPH
DPH 21 %	3.936,90
<hr/>		
Cena celkem		22.684,00 Kč

V Oseku dne : 11.1.2017

V Háji u Duchcova dne:

.....
Zhotovitel
p. Josef Müller

.....
Objednatel
p. Karel Drašner

Obec Háji u Duchcova
-1-

1203

INSTALACE ZT s.r.o.
Nejšonská č.p. 112, 417 05 Osek
IČO: 25487973 DIČ: CZ25487973
tel./fax 417 837 435 (2)